КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Год реализации	Мероприятие	Сроки реализации по этапам
2020	Организация деятельности рабочих групп по теме инновационного проекта, подготовка рабочих документов, определяющих ход и содержание экспериментальной работы.	Начало 1 неделя. Длительность 4 недели
2020	Создание нормативной базы реализации инновационного проекта.	Начало 3 неделя. Длительность 4 недели
2020	Внутрифирменное обучение педагогов работе в цифровой образовательной среде.	Начало 4 неделя. Длительность 20 недели
2020	Мониторинг готовности педагогического коллектива к экспериментальной работе.	Начало 7 неделя. Длительность 3 недели
2020	Внесение изменений в образовательную программу ОО по предметам естественнонаучного профиля.	Начало 21 неделя. Длительность 14 недели
2020	Проведение семинаров, вебинаров и конференций по теме инновационной деятельности, представления практик работы.	Начало 36 неделя. Длительность 12 недели
2020	Подготовка аналитического отчета по результатам 2020 года	Начало 46 неделя. Длительность 3 недели
2021	Подготовка рабочих документов, определяющих ход, содержание, ресурсную базу 2-го года эксперимента.	Начало 3 неделя. Длительность 4 недели
2021	Проведение уроков и занятий внеурочной деятельности в соответствии с измененной основной образовательной программой ОО.	Начало 3 неделя. Длительность 34 недели
2021	Организация сетевого взаимодействия.	Начало 8 неделя. Длительность 8 недели
2021	Общественная экспертиза инновационной деятельности	Начало 46 неделя. Длительность 4 недели
2022	Проведение уроков и занятий внеурочной деятельности в соответствии с измененной основной образовательной программой ОО	Начало 3 неделя. Длительность 34 недели
2022	Подготовка рабочих документов, определяющих ход, содержание, ресурсную базу 3-го года эксперимента.	Начало 3 неделя. Длительность 4 недели
2022	Мониторинг результативности эксперимента.	Начало 37 неделя. Длительность 4 недели
2022	Оформление и представление результатов инновационной деятельности за три года эксперимента.	Начало 42 неделя. Длительность 8 недели